NOMBRE:_____

RUT :_____

CIV222 2026.20 Fundamentos de Ingeniería de Construcción y Administración
Ejercicio de Gestión de Costos
lunes 26 de octubre de 2026
Profesor: Francisco O. Lagos Peralta

ENUNCIADO

Considere el siguiente presupuesto de venta, para un contrato de construcción adjudicado por su empresa:

Presupuesto - Itemizado

EDT

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Obra Gruesa	st	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
2	Terminaciones	st	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000
3	Instalaciones	st	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000
				Costos Directos	$ 60.000.000
				Costos Indirectos - GG	$ 18.000.000
				Utilidad	$ 8.000.000
				Valor Neto	$ 86.000.000
			19%	IVA	$ 16.340.000
				Valor Total	$102.340.000

Avance Programado

Ítem	Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1	Obra Gruesa	60%	40%	0%	0%
2	Terminaciones	0%	25%	35%	40%
3	Instalaciones	10%	20%	40%	30%

Los datos asociados a los costos y avances del proyecto, es la siguiente:

		Mes 1		Mes 2	
Ítem	Actividad	Costo Real	Av. Real	Costo Real	Av. Real
1	Obra Gruesa	$12.000.000	40%	$ 9.000.000	60%
2	Terminaciones	$ -	0%	$ 7.500.000	10%
3	Instalaciones	$ 1.200.000	10%	$ 1.800.000	10%
		Mes 3		Mes 4	
		Costo Real	Av. Real	Costo Real	Av. Real
		$ -	0%	$ -	0%
		$15.000.000	50%	$ 1.500.000	40%
		$ 2.000.000	30%	$ 1.800.000	50%

PREGUNTAS: En base a lo anterior, se solicita lo siguiente:

1. Calcule los costos autorizados para su gestión. Defina su Reserva de gestión. **Grafique**.
2. Analice los costos y avances reales asociados a cada ítem, para los 4 meses de contrato. **Grafique**.
3. Calcule los indicadores de eficiencia en todos los períodos del contrato. **Analice**.
4. Presente la estimación a la conclusión de costos y cronograma al término, en cada caso. **Analice**.