NOMBRE:_____
RUT :_____

Fundamentos de Ingeniería de Construcción y Administración CIV222
Control 1
lunes 31 de agosto de 2026
Profesor: Francisco O. Lagos Peralta

INSTRUCCIONES: Desarrolle la presente evaluación de manera individual, sin apuntes ni apoyos digitales. Sólo use calculadora programable **Analice** y justifique los cálculos de su análisis.

EJERCICIO DE COSTOS (son 2 preguntas, cada una vale 50 puntos)

ENUNCIADO: Para un contrato de construcción de 4 meses de ejecución + 2 meses de postventa, Ud. dispone de la siguiente información técnica:

1. Los avances parciales de los costos directos son de 15%; 20%; 40% y 25%, respectivamente en los 4 meses de ejecución.
2. Los costos directos tienen un valor de $145.120.000.-; Costos indirectos de $ 65.450.000.-; y utilidades de $ 16.870.000.- El IVA es de un 19%.
3. Todos los estados de pago están afectos a descuentos por devolución de anticipo (20%) y retenciones (5%) por correcta ejecución de las obras, ambas de forma proporcional.

Pregunta 1: Calcule los montos que el Contratista deberá presentar en cada una de sus facturas, para los 6 estados de pago asociados al contrato.

Pregunta 2: Grafique en barras y gráfica S el comportamiento de pago con IVA incluido durante todo el período del contrato.

Fin.