UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

UNIDAD 2: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Elementos de la gestión de proyectos
Contratos y Propuestas en Proyectos de Construcción
Estimación de Costos de Proyectos
Introducción a la Planificación de Proyectos
Introducción al Seguimiento y Control de Proyectos

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Obras Civiles

UNIDAD 2: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Elementos de la gestión de proyectos

Contratos y Propuestas en Proyectos de Construcción
Estimación de Costos de Proyectos
Introducción a la Planificación de Proyectos
Introducción al Seguimiento y Control de Proyectos

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Un proyecto es un emprendimiento **temporario** para crear un producto o servicio **único**.

Es temporario porque termina cuando se cumplen los **objetivos**.

Es único porque posee **elementos distintivos** que lo identifican como tal (variables económicas, ubicación, materiales, clima y otros).

Son únicos y están determinados por un **tiempo**.

Cada uno posee una **huella dactilar** única.

Por Ejemplo,

Usted tiene una empresa Inmobiliaria. Realizó un proyecto de un condominio de casas acá en Santiago. Debido al éxito económico que tuvo, unos inversionistas de Valparaíso le solicitan a usted como **Director** de esta Inmobiliaria, hacer una propuesta para construir un condominio en esta ciudad. Como usted tiene el proyecto desarrollado, le solicitan que presente su propuesta en 24 horas, cambiando el título del proyecto de "Condominio de Valparaíso" por "Condominio de Santiago".

¿Qué haría o diría usted?

VARIABLES A CONSIDERAR EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS



- **CALIDAD/PLAZO/COSTOS**

- **EFICIENCIA**
- EFICAZ
- FUNCIONALIDAD

Desafíos de las Empresas

Decisiones Proactivas

¿Cómo aseguramos para ver los problemas **antes** que lleguen?

Aumento de Productividad

Aun cuando los Proyectos van bien, ¿podemos ser más **eficientes**? ¿Cómo aprovechamos la tecnología para aumentar la productividad, y mejorar el beneficio del Proyecto?

Colaboración Responsable

¿Cómo mejora la colaboración del equipo del Proyecto, para que su impacto reduzca el riesgo financiero, aumente el desempeño, minimice pérdidas, elimine Claims, y aumente la satisfacción del cliente?

Aumento de Visibilidad

¿Cómo obtener visibilidad completa de todos los proyectos, e informar sobre su Rendimiento si es necesario?

EL PROBLEMA:

“ POCOS PROYECTOS TERMINAN EN PLAZO Y DENTRO DEL PRESUPUESTO”.



Source :Economist Intelligence Unit Survey, 2019